

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am A 5:00 pm	
TELÉFONO:30634721	
DIRECTOR: Pedro Eduardo Cano López	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Elías Matías Agustín	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de marzo de 2025	
CORRESPONDE AL MES DE: marzo de 2025	

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	STATUS
1	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN, COMITANCILLO, SAN MARCO	CASERIO EL EDEN, COMITANCILLO, SAN MARCO	940,000.00	332 21-0101-0001 331 22-0101-0001	(180) dias calendario	comunidad	COINPRO	Empresa	N/A	EN EJECUCION
2	Construccion Puesto de salud Caserio Cerro los Bujes, Comitancillo, San Marcos.	Caserio Cerro los Bujes, Comitancillo, San Marcos.	1,152.130.00	332 21-0101-0001 332 22-0101-0001	(150) dias calendario	comunidad	CONSTRUCCIONES PROGRESO	Empresa	N/A	EN EJECUCION
3	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Estadio Cabecera Municipal, Comitancillo, San Marcos.	Cabecera Municipal, Comitancillo, San Marcos.	2,799.500.00	332 21-0101-0001 332 22-0101-0001	(120) dias calendario	comunidad	COINPRO	Empresa	N/A	EN EJECUCION
4	Conservacion, servicios sanitario ubicado en el mercado numero 2, Comitancillo, San Marcos.	Comitancillo, San Marcos. mercado numero 2, Comitancillo, San Marcos.	269,800.00		(30) dias calendario	comunidad	CONSTRUCCIONES PROGRESO	Empresa	N/A	EN EJECUCION
5	Conservacion, servicios sanitario ubicados en el parque central, Comitancillo, San Marcos.	parque central, Comitancillo, San Marcos.	289,500.00		(30) dias calendario	comunidad	CONSTRUCCIONES PROGRESO	Empresa	N/A	EN EJECUCION
6	construccion muro de contencion sector los pinos cabecera municipal, Comitancillo, San Marcos.	sector los pinos cabecera municipal, Comitancillo, San Marcos.	2,033.000.00		(90) dias calendario	comunidad	CONSTRUCCIONES PROGRESO	Empresa	N/A	EN EJECUCION
7	Ampliacion Escuela Primaria Caserio Quexlemuj, Comitancillo, San Marcos.	Caserio Quexlemuj, Comitancillo, San Marcos.	735,000.00	332-31-0101-0004 332-31-3101-0002	(120) dias calendario	comunidad	CONSTRUCCIONES PROGRESO	Empresa	N/A	EN EJECUCION

	Mejoramiento camino Rural	Caserio San Juan la		331-31-0101-0004	(90) dias	comunidad	LLAM-SHEL	Empresa	N/A	EN EJECUCION
8	Caserio San Juan la Esperanza, Aldea Chixal Comitancillo, San Marcos	Aldea Chicalajalaj	750,000.00	331-31-3101-0002	calendario					
	Mejoramiento camino Rural	Aldea Chicalajalaj		331-21-0101-0001	(180) dias	comunidad	AGRO SERQUI	Empresa	N/A	EN EJECUCION
9	Sector uno y tres, Aldea Chicalajalaj Comitancillo, San Marcos	Comitancillo, San Marcos	750,000.00	331-22-0101-0001	calendario					

ENTIDAD: Dirección Municip+A2:K20al de Planificación	
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am A 5:00 pm	
TELÉFONO: 30634721	
DIRECTOR: Pedro Eduardo Cano López	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Elías Matías Agustín	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de marzo de 2025	
CORRESPONDE AL MES DE: marzo de 2025	

LISTADO DE OBRAS EJECUTADOS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	STATUS
1	MEJORAMIENTO RURAL ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	3,499,850.00	22-0101-0001 00 21-0101-0001 00	165 días calendario	comunidad	constructora y comercial zacarias	Empresa	N/A	EJECUTADOS
2	MEJORAMIENTO RURAL CASERIO BUENA VISTA BACCHUC, COMITANCILLO, SAN MARCOS	CASERIO BUENA VISTA BACCHUC, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1,379,000.00	31-0101-0004 01	8 meses calendario	comunidad	constructora y comercial zacarias	Empresa	N/A	EJECUTADOS
3	MEJORAMIENTO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO, SAN MARCOS	CASERIO EL JICARO COMITANCILLO, SAN MARCOS	3,164,500.00	21-0101-0001 00 22-0101-0001 00	8 meses calendario	comunidad	Innovaciones en construccion	Empresa	N/A	EJECUTADOS
4	MEJORAMIENTO RURAL ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	899,250.00	32-01101-0015 00	120 días calendario	comunidad	constructora RD	Empresa	N/A	EJECUTADOS
5	MEJORAMIENTO RURAL CASERIO CANTZELA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	CASERIO CANTZELA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	850,000.00	331-31-0101-0004 331-31-3101-0002	18 meses calendario	comunidad	SEPCONS SERVICIOS PROFESIONALES	Empresa	N/A	EJECUTADOS
6	AMPLIACION PRIMARIA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1,938.000.00	332-31-0101-0004 332-31-3101-0002	(360) días calendario	comunidad	CONSTRU SERQUI	Empresa	N/A	EJECUTADOS

	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA GRUTA , COMITANCILLO, SAN MARCOS	359,650.00	331-31-0101-0004 331-31-3101-0004	(90) dias calendario	comunidad	CONSTRU J.L.C.	Empresa	N/A	EJECUTADOS
7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PEÑA FLOR , COMITANCILLO, SAN MARCOS	889,400.00	331-31-0101-0004 331-31-3101-0002	(120) dias calendario	comunidad	CONSTRU J.L.C.	Empresa	N/A	EJECUTADOS
8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FRANCISCO ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	640,000.00	332-31-0101-0004 332-31-3101-0002	(180) dias calendario	comunidad	AGRO SERQUI	Empresa	N/A	EJECUTADOS
9	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1,024.675.00	332-31-0101-0004 331-31-3101-0002	(150) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA JP	Empresa	N/A	EJECUTADOS
10	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	633,636.00	332-31-0101-0004	(150) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA JP	Empresa	N/A	EJECUTADOS
11	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1,422.801.00	331-31-0101-0004 331-31-3101-0002	(150) dias calendario	comunidad	AGRO SERQUI	Empresa	N/A	EJECUTADOS
12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	3,124.500.00	332-21-0101-0001 332-31-0101-0004	(360) dias calendario	comunidad	CONSTRU SERQUI	Empresa	N/A	EJECUTADOS
13	CONSERVACION CAMINO RURAL DE CASERIO IXMOCO ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	899,000.00	173-21-0101-0001 173-22-0101-0001	(60) dias calendario	comunidad	SERVICIOS DE INGENIERIA W.L	Empresa	N/A	EJECUTADOS
14	COMITANCILLO, SAN MARCOS								
15	CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA SANTA TERESA HACIA ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	899,500.00	173-21-0101-0001 173-22-0101-0001	(60) dias calendario	comunidad	SERVICIOS DE INGENIERIA W.L	Empresa	N/A	EJECUTADOS

	CONSERVACION	CAMINO RURAL DE ALDEA TUILELEN HACIA ALDEA TALTIMICHE Y DE LA ALDEA CHIXAL HACIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ,	1,799.500.00	173-21-0101-0001 173-22-0101-0001	(60) dias calendario	comunidad	SERVICIOS DE INGENIERIA W.L	Empresa	N/A	EJECUTADOS
16	COMITANCILLO, SAN MARCOS	ALDEA TUILELEN HACIA ALDEA TALTIMICHE Y DE LA ALDEA CHIXAL HACIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS								
17	MEJORAMIENTO RURAL CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS	CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS	2,549.500.00	331-21-0101-0001 331-22-0101-0001	5 meses calendario	comunidad	DETALLES ARTE EN ARQUITECTURA	Empresa	N/A	EJECUTADOS