

ENTIDAD: Dirección Municipal de Planificación	
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am A 5:00 pm	
TELÉFONO:30634721	
DIRECTOR: Pedro Eduardo Cano López	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Elías Matías Agustín	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2024	
CORRESPONDE AL MES DE: diciembre de 2024	

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE ELECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	STATUS
	MEJORAMIENTO RURAL CASERIO PEÑA FLOR, COMITANCILLO, SAN MARCOS	CAMINO CASERIO PEÑA FLOR, COMITANCILLO, SAN MARCOS	880,000.00	331 31-0101-0004 331 31-3101-0002	120 dias calendario	comunidad	constructora y comercial zacarias	Empresa	N/A	EN EJECUCION
1	MEJORAMIENTO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCO	CAMINO CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCO	1,422,801.00	331 31-0101-0004 331 31-0101-0002	150 dias calendario	comunidad	constructora y comercial zacarias	Empresa	N/A	EN EJECUCION
2	AMPLIACION PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCO	ESCUELA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCO	633,636.00	332 31-0101-0004	150 dias calendario	comunidad	constructora JP	Empresa	N/A	EN EJECUCION
3	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE GRUTA, COMITANCILLO, SAN MARCO	SISTEMA DE CANTON LA GRUTA, COMITANCILLO, SAN MARCO,	350,000.00	331 31-0101-0004 331 31-3101-0002	90 dias calendario	comunidad	constructora J.L.C	Empresa	N/A	EN EJECUCION
4	AMPLIACION PRIMARIA SECTOR FRANCISCO ALDEA CHICALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCO	ESCUELA SECTOR SAN FRANCISCO ALDEA CHICALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCO	630,000.00	332 31-0101-0004 332 31-3101-0002	180 dias calendario	comunidad	AGRO SERQUI	Empresa	N/A	EN EJECUCION
5	AMPLIACION PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCO	ESCUELA CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCO	1,971,006.00	332 21-0101-0001 332 31-0101-0004	360 dias calendario	comunidad	CONSTRU-SERQUI	Empresa	N/A	EN EJECUCION
6										

7	CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA SANTA TERESA HACIA ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCO	ALDEA SANTA TERESA HACIA ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN	899,500.00	331 21-0101-0001 331 22-0101-0001	60 días calendario	comunidad	SERVICIOS DE INGENIERIA W.L	Empresa	N/A	EN EJECUCION
---	--	--	------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------	--------------------------------	---------	-----	--------------

ENTIDAD: Dirección Municipal de Planificación	
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am A 5:00 pm	
TELÉFONO: 30634721	
DIRECTOR: Pedro Eduardo Cano López	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Elías Matías Agustín	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2024	
CORRESPONDE AL MES DE: diciembre de 2024	

LISTADO DE OBRAS EJECUTADOS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	STATUS
1	MEJORAMIENTO RURAL ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	3,499,850.00	22-0101-0001 00 21-0101-0001 00	165 días calendario	comunidad	constructora y comercial zacarias	Empresa	N/A	EN EJECUCION
2	MEJORAMIENTO RURAL CASERIO BUENA VISTA BACCHUC, COMITANCILLO, SAN MARCOS	CAMINO CASERIO BUENA VISTA BACCHUC, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1,379.000.00	31-0101-0004 01	8 meses calendario	comunidad	constructora y comercial zacarias	Empresa	N/A	EN EJECUCION
3	MEJORAMIENTO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO, SAN MARCOS	CAMINO CASERIO EL JICARO COMITANCILLO, SAN MARCOS	3,164,500.00	21-0101-0001 00 22-0101-0001 00	8 meses calendario	comunidad	Innovaciones en construccion	Empresa	N/A	EN EJECUCION
4	MEJORAMIENTO RURAL ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	CAMINO ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	899,250.00	32-01101-0015 00	120 días calendario	comunidad	constructora RD	Empresa	N/A	EN EJECUCION
5	MEJORAMIENTO RURAL CASERIO CANTZELA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	CAMINO CASERIO CANTZELA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	850,000.00	331-31-0101-0004 331-31-3101-0002	18 meses calendario	comunidad	SEPCONS SERVICIOS PROFESIONALES	Empresa	N/A	EN EJECUCION