

ENTIDAD: Dirección Municipal de Planificación
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am A 5:00 pm
TELÉFONO: 30634721
DIRECTOR: Pedro Eduardo Cano López
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Elías Matías Agustín
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de Julio de 2025
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO de 2025

LISTADO DE OBRAS EJECUTADOS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EECUTORA	FUNCIONARIO O RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	MEJORAMIENTO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO, SAN MARCOS	CASERIO EL JICARO COMITANCILLO, SAN MARCOS	3,164,500.00	21-0101-0001 00 22-0101-0001 00	8 meses calendario	comunidad	Innovaciones en construccion	Empresa	N/A
2	MEJORAMIENTO RURAL ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	CAMINO ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	899,250.00	32-01101-0015 00	120 dias calendario	comunidad	constructora RD	Empresa	N/A
3	AMPLIACION PRIMARIA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	ESCUELA ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1,938.000.00	332-31-0101-0004 332-31-3101-0002	(360) dias calendario	comunidad	CONSTRU SERQUI	Empresa	N/A
4	AMPLIACION PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	ESCUELA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	3,124.500.00	332-21-0101-0001 332-31-0101-0004	(360) dias calendario	comunidad	CONSTRU SERQUI	Empresa	N/A
5	CONSERVACION SANITARIO UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	SERVICIOS COMITANCILLO, SAN MARCOS	269,800.00		(30) dias calendario	comunidad	Construcciones Progreso	Empresa	N/A
6	CONSERVACION SANITARIO UBICADOS EN EL MERCADO NUMERO 2 COMITANCILLO, SAN MARCOS	SERVICIOS COMITANCILLO, SAN MARCOS	289,500.00		(30) dias calendario	comunidad	Construcciones Progreso	Empresa	N/A

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am A 5:00 pm

TELÉFONO: 30634721

DIRECTOR: Pedro Eduardo Cano López

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Elias Matías Agustín

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de Julio de 2025

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO de 2025

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
	CONSTRUCCION PUESTO DE CASERIO EL EDEN,								
1	SALUD CASERIO EL EDEN, COMITANCILLO, SAN MARCO		940,000.00	332 21-0101-0001 331 22-0101-0001	(180) dias calendario	comunidad	COINPRO	Empresa	N/A
	CONSTRUCCION Puesto de salud	Caserio Cerro los Bujes,							
2	Caserio Cerro los Bujes, Comitancillo, San Marcos.		1,152.130.00	332 21-0101-0001 332 22-0101-0001	(150) dias calendario	comunidad	CONSTRUCCIONES PROGRESO	Empresa	N/A
	Mejoramiento Instalaciones	Cabecera Municipal,							
3	Deportivas y Recreativas Estadio Cabecera Municipal, Comitancillo, San Marcos.		2,799.500.00	332 21-0101-0001 332 22-0101-0001	(120) dias calendario	comunidad	COINPRO	Empresa	N/A
	Conservacion, servicios sanitario	mercado numero 2,							
4	ubicado en el mercado numero 2, Comitancillo, San Marcos.		269,800.00		(30) dias calendario	comunidad	CONSTRUCCIONES PROGRESO	Empresa	N/A
	Conservacion, servicios	parque central,							
5	sanitario ubicados en el parque central, Comitancillo, San Marcos.		289,500.00		(30) dias calendario	comunidad	CONSTRUCCIONES PROGRESO	Empresa	N/A
	construccion muro de	sector los pinos cabecera							
6	contendion sector los pinos cabecera municipal, Comitancillo, San Marcos.		2,033.000.00		(90) dias calendario	comunidad	CONSTRUCCIONES PROGRESO	Empresa	N/A

	Ampliacion Escuela Primaria Caserio Quexlemuj,	Caserio Quexlemuj,							
7	Caserio Comitancillo, San Marcos.	Comitancillo, San Marcos.	735,000.00	332-31-0101-0004 332-31-3101-0002	(120) dias calendario	comunidad	CONSTRUCCIONES PROGRESO	Empresa	N/A
8	Mejoramiento camino Rural Caserio San Juan la Esperanza, Aldea Chixal Marcos	Caserio San Juan la Esperanza, Aldea Chixal Comitancillo, San Marcos	750,000.00	331-31-0101-0004 331-31-3101-0002	(90) dias calendario	comunidad	LLAM-SHEL	Empresa	N/A
9	Mejoramiento camino Rural Sector uno y tres, Aldea Chicajalaj Comitancillo, San Marcos	Aldea Chicajalaj Comitancillo, San Marcos	750,000.00	331-21-0101-0001 331-22-0101-0001	(180) dias calendario	comunidad	AGRO SERQUI	Empresa	N/A
10	Aampliacion Escuela Primaria Caserio Villa Nueva Chicajalaj, Aldea San Luis Tuimuj Comitancillo, San Marcos	Caserio Villa Nueva Chicajalaj, Aldea San Luis Tuimuj Comitancillo, San Marcos.	746,567.00	332-31-0101-0004 332-31-3101-0002	(150) dias calendario	comunidad	CONSTRUCCIONES PROGRESO	Empresa	N/A
	Mejoramiento sistema de Agua Potable, Caserio Las Flores Comitancillo, San Marcos	Caserio Las Flores Comitancillo, San Marcos	1,502,280.00	331-21-0101-0001 331-22-0101-0001	(180) dias calendario	comunidad	CODEPRO CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN PROYECTOS	Empresa	N/A