

12	MEJORAMIENTO RURAL SECTOR CASERIO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CAMINO CENTRO, EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	SECTOR CENTRO, CASERIO EL SALITRE, SAN MARCOS.	860,000.00	(120) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA LLAMI-SHEL	Empresa	N/A	EJECUTADOS
13	MEJORAMIENTO RURAL SECTOR MOLINO VIEJO, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CAMINO UNO, CASERIO MOLINO VIEJO, SAN MARCOS.	SECTOR UNO, CASERIO MOLINO VIEJO, SAN MARCOS.	900,000.00	(120) dias calendario		CONSTRUCTORA HERNANDEZ	Empresa	N/A	EJECUTADOS
14	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE FLORES, COMITANCILLO, MARCOS.	SISTEMA DE CASERIO LAS FLORES, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CASERIO LAS FLORES, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	1,502,280.00	(180) dias calendario		CONSTRUCTORA CODEPRO	Empresa	N/A	EJECUTADOS
15	AMPLIACION PRIMARIA NUEVA LUIS, COMITANCILLO, MARCOS.	ESCUELA VILLA CHICUALAJ, ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CASERIO VILLA NUEVA CHICUALAJ, ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	746,567.00	(150) dias calendario		CONSTRUCTORA PROGRESO	Empresa	N/A	EJECUTADOS
16	AMPLIACION PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	ESCUELA CASERIO LA UNION, SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CASERIO LA UNION, ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	1,540,432.00	(150) dias calendario		CONSTRUCTORA SEPCONS	Empresa	N/A	EJECUTADOS
17	MEJORAMIENTO RURAL CASERIO LA PRIMAVERA, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CAMINO CASERIO LA PRIMAVERA, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CASERIO LA PRIMAVERA, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	1,950,000.00	(06) meses calendario		CONSTRUCTORA SEPCONS	Empresa	N/A	EJECUTADOS
18	MEJORAMIENTO RURAL CASERIO DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CAMINO CASERIO RIO LINDO, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CASERIO RIO LINDO, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	2,400,000.00	(150) dias calendario		CONSTRUCTORA AGRO SERQUI	Empresa	N/A	EJECUTADOS
19	MEJORAMIENTO RURAL ALDEA DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CAMINO SECTOR EL CENTRO DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	SECTOR EL CENTRO DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	524,700.00	(150) dias calendario		CONSTRUCTORA OFICINA DE INGENIERIA	Empresa	N/A	EJECUTADOS
20	MEJORAMIENTO RURAL SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CAMINO SECTOR CENTRO ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	SECTOR CENTRO ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	524,500.00	(120) dias calendario		CONSTRUCTORA OFICINA DE INGENIERIA	Empresa	N/A	EJECUTADOS
21	MEJORAMIENTO RURAL FRANCISCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS (BALASTRO).	CAMINO CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS (BALASTRO).	CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS (BALASTRO).	900,000.00	(60) dias calendario		CONSTRUCTORA SERQUI	Empresa	N/A	EJECUTADOS
22	MEJORAMIENTO PRIMARIA COMITANCILLO, SAN MARCOS.	ESCUELA ALDEA TUIZACAJA, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	ALDEA TUIZACAJA, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	747,500.00	(120) dias calendario		CONSTRUCTORA ASI ASESORIA	Empresa	N/A	EJECUTADOS
23	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	SISTEMA DE CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	1,614,550.00	(150) dias calendario		CONSTRUCTORA J.L.C	Empresa	N/A	EJECUTADOS

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am A 5:00 pm

TELÉFONO:306347721

DIRECTOR: Pedro Eduardo Cano López

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Elías Matías Agustín

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de marzo de 2026

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO de 2026

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	STATUS
1	Mejoramiento camino Rural Sector siete, Aldea Chicajalaj Comitancillo, San Marcos	Sector siete, Aldea Chicajalaj Comitancillo, San Marcos	6,399,800.00		(300) dias calendario	comunidad	AGRO SERQUI	Empresa	N/A	EN EJECUCION
2	Mejoramiento sistema de Agua Potable, Aldea Chipel Comitancillo, San Marcos	Aldea Chipel Comitancillo, San Marcos.	6,550,700.00		(365) dias calendario	comunidad	AGRO SERQUI	Empresa	N/A	EN EJECUCION
3	Mejoramiento camino Rural Caserio Chiquila Buena Vista Comitancillo, San Marcos	Caserio Chiquila Buena Vista Comitancillo, San Marcos.	2,799,036.00		(300) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA INMARCET	Empresa	N/A	EN EJECUCION
4	Ampliacion Escuela Primaria Caserio Tujala, San Marcos.	Ampliacion Escuela Primaria Caserio Tujala, Comitancillo, San Marcos.	2,287,600.00		(180) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA COINPRO	Empresa	N/A	EN EJECUCION
5	Mejoramiento camino Rural Aldea Piedra de Fuego Comitancillo, San Marcos.	Aldea Piedra de Fuego Comitancillo, San Marcos.	1,499,500.00		(150) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA OFICINAS INGENIERIA	Empresa	N/A	EN EJECUCION
6	construccion Salon de Usos Multiples, Aldea Chixal, Comitancillo, San Marcos.	Aldea Chixal, Comitancillo, San Marcos.	4,731,105.00		(240) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA DETALLE ARTE EN	Empresa	N/A	EN EJECUCION
7	Mejoramiento camino Rural Caserio Canoa de Sal Comitancillo, San Marcos.	Caserio Canoa de Sal Comitancillo, San Marcos.	499,800.00		(90) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	Empresa	N/A	EN EJECUCION
8	Mejoramiento Calle Canton San Pablo, Cabecera Municipal Comitancillo, San Marcos	Canton San Pablo, Cabecera Municipal Comitancillo, San Marcos	499,690.00		(90) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	Empresa	N/A	EN EJECUCION
9	Mejoramiento camino Rural Caserio Quexiemuj Comitancillo, San Marcos	Caserio Quexiemuj Comitancillo, San Marcos	499,720.00		(90) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	Empresa	N/A	EN EJECUCION
10	Mejoramiento camino Rural Sector la Florida, Aldea Piedra de Fuego, Comitancillo, San Marcos	Sector la Florida, Aldea Piedra de Fuego, Comitancillo, San Marcos.	499,450.00		(90) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	Empresa	N/A	EN EJECUCION
11	Mejoramiento camino Rural, Aldea San Isidro, Comitancillo, San Marcos.	Aldea San Isidro, Comitancillo, San Marcos.	499,500.00		(90) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	Empresa	N/A	EN EJECUCION

12	Mejoramiento camino Rural, Aldea Tullelen, Comitancillo, San Marcos	Canton el Calvario Aldea Tullelen, Comitancillo, San Marcos.	499,900.00	(120) dias calendario	comunidad	CONSTRUCTORA DE DICOMSAC	Empresa	N/A	EN EJECUCION
13	Mejoramiento camino Rural, Aldea Tullelen, Comitancillo, San Marcos	Canton Tuixoque Aldea Tullelen, Comitancillo, San Marcos.	499,800.00	(120)Meses calendarios	comunidad	CONSTRUCTORA DE DICOMSAC	Empresa	N/A	EN EJECUCION
14	Mejoramiento Camino Rural Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos.	Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos.	2,499,800.00	(06) meses calendario	comunidad	CONSTRUCTORA FUENTES GOMEZ	Empresa	N/A	EN EJECUCION
15	Mejoramiento Camino Rural sector Los Gabrieles, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos.	Mejoramiento Camino Rural sector Los Gabrieles, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos..	999,800.00	(06) meses calendario	comunidad	CONSTRUCTORA FUENTES GOMEZ	Empresa	N/A	EN EJECUCION
16	Construccion Instituto Basico Caserio Tuixcajchis, Comitancillo, San Marcos	Caserio Tuixcajchis, Comitancillo, San Marcos	1,999,100.00	(270) dias calendarios	comunidad	CONSTRUCTORA FUENTES GOMEZ	Empresa	N/A	EN EJECUCION
17	Mejoramiento Camino Rural Caserio San Francisco, Aldea Tuichilupe Comitancillo, San Marcos	Caserio San Francisco, Aldea Tuichilupe Comitancillo, San Marcos.	999,500.00	(150) dias calendarios	comunidad	CONSTRUCTORA CONSTRUWILLIAMS	Empresa	N/A	EN EJECUCION